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CRONOGRAMA DE TERRAPLENAGEM - REFINARIA DO NORDESTE - ABREU E LIMA - RNEST 

~REFINARIA DO NORDESTE . TERRAPLENAGEM 

Consolldaçlo do Projeto Bãsico e Projetos de Oetalham&nto 120 di" 

Implantaçao do Cantoiro de Obral~ Moblllzaçlo de pessoal, Equipamentos, 
Sistemas de Planejamento 8 Controle, Qualidade, SMS e Segurança Patrimonial 

,:I ~la./ 

Umpeza da 'roa 

Execuçlo da Terraplenagem 

exoeuçlo da Drenagem (provlsOrla/definltiva) 

Execuçao do Arruamento 8 Pavimentação 

ImplantJçlo ropogrâflea do Projeto 

Oesmoblllzação e Entrega do Cantlllro de 

~~ 
~ 

Tarefa 

Data: 11/04/07 
REV. O Divisa0 

Andamento 

2.0 dias 

.50 dias 

430 dia. 

330 dia. 

.50 dias 

30 dia. 

Ter 7/8107 ror 4/12107 

ror 718/07 QUI 2019

JSo.2119107 Sob 1715108 

Silb 6110/07 Dom 26112108 

S•• 26110/07 Dom 28112/08 

Dom 3/2/08 Dom 26112/08 

Sáb 6110107 Dom 26112/08 

Seg 29/12108 rer 2711/09 j; 

ANEXO V 
CONTRATO N' 0800.0033808.07.2 

""?[ 

r-­
~ 

Etapa Tarefas externas• 
Resumo • • Etapa externa 

Resumo do projeto •• • Prazo final 
•.(} 
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